



# Siham - PMS

## Planning de déploiement 2017



SIHAM PMS

### Planning de mise en œuvre Siham-PMS



Avant démarrage

Déploiement

Après

janv-17

févr-17

mars-17

avr-17

mai-17

juin-17

déploiement sur 4 mois

1  
Convention signée

2  
Réunion de Lancement

3  
Paramétrage infrastructure

4  
Ouverture Production

5  
Mise en Exploitation

ACTIONS AMUE

ACTIONS SITES

Eléments de dimensionnement

- Date de **Reprise d'historique**
- Complétude **TOUS agents payés** dans SIRH source (vacataires, HC ...)
- **Fiabilisation des données source** - etc. ...

Grilles de collecte

Fiabilisation des données, Organisation projet

Création infrastructure technique (Atos/ Amue)

Paramétrage de SIHAM-PMS

Install. VPN postes clients

MàD infrastructure à l'AMUE

MàD infrastructure Etablissement

Formation utilisateurs

point tel mise en Prod.

Assistance à la prise en main

point tel mise en Exploit.

Assistance

... points réguliers

... *Prise en main de Siham-PMS* ... ..

\* NB : la durée réelle de cette phase de prise en main de l'application Siham-PMS dépend de critères qui sont propres à chaque site : volume des travaux d'initialisation, fiabilisation des données, disponibilité des équipes, etc. ...

