

Offre logicielle de l'Amue

Pégase


www.pc-scol.fr






Actualités du projet


- Changement du directeur de projet :
 - Michel Allemand devient directeur du DSSE de l'AMUE
 - Arrivée de Romain Rey courant février
- PI Planning de décembre à Montpellier
 - Un dispositif particulier est mis en place pour consolider le module INS pour la V20
 - Mobilisation de nombreux développeurs et testeurs
- Tests en avril avec les établissements en production pour préparer les inscriptions 2023-2024



Roadmap des développements prévus en 2023



Roadmap - Développements année 2023



PI20

Consolidation du processus d'inscription et de la gestion des paiements



Roadmap année 2023

Avril

Juillet 23

Oct 23

Janv 24

PI 20	PI 21	PI 22	PI 23
	<p>Refonte du modèle COF</p> <p>Référencement des langues SISE sur l'offre de formation</p>	<p>Saisie des syllabus et Extraction des programmes pédagogiques</p> <p>Cycle de vie des maquettes de formation : ajout de nouveaux statuts</p>	
<p>Autorisations sur les actions métier : adaptation progressive des modules aux actions métier</p> <p>Autorisations à la donnée: implémentation de la solution applicative des contrôles d'autorisation à la donnée dans les modules</p>		<p>Revue de la définition des structures</p>	<p>Enrichissement de la matrice de liberté</p> <p>Synchro des structures avec SINAPS</p> <p>Synchro des structures avec GRHUM / Ref GDR</p>



Roadmap année 2023

Avril 23

PI 20

Nouveau cycle de vie d'une admission

Modification d'une admission

Connecteur Admission

Service d'inscription en ligne :

- Saisie des cursus parallèle
- Année de 1^{ère} inscription en université
- Programme d'échange pour les apprenants en mobilité
- saisie de l'école doctorale pour une inscription en 3^{ème} cycle

Pièces à fournir :

- ne pas autoriser le format pdf pour la photo
- Permettre à l'apprenant de modifier les pièces téléversées

Informar l'apprenant de l'évolution de son inscription

Tableau de suivi : enrichissement avec filtres de recherche

Permettre l'abandon d'une actualisation

Permettre l'évolution du statut paiement

Insc multiple : association des info de régime, bourse, mobilité, césure à la formation

Déplacement des tarifications dans le service PAI

Régularisations des factures / quittances

Consolidation du paramétrage des modalités de paiement:

Consolidation du tableau de suivi des quittances



Admissions

Inscription

Paiement

Roadmap année 2023

Sous réserve des planifications trimestrielles réalisées en PIP

Avril

Juillet 23

Oct. 23

Janv. 24

PI 21	PI 22	PI 23
Automatisation des extractions pour Parcoursup		
Pilotage opérationnel : Alimentation de la base POP avec les données d'inscription	Appel du WS AGLAE synchrone	
Pilotage de gestion : pouvoir exporter les inscriptions dans un fichier csv	Appel du WS CVEC	
Alimentation SUPDATA	Déversement des inscriptions vers Sygal	
Enrichissement de l'enquête SISE Inscription	Insc multiple : détermination automatique de l'insc principale	
	Refacto Demandes de pièces	
Pilotage opérationnel : Alimentation de la base POP avec les données de paiement	Paramétrage des droits - Ajout du critère Revenu fiscal	
	Paramétrage des droits - Ajout du critère Groupe de pays	



Affectations

Dossier apprenant

Roadmap année 2023

Sous réserve des planifications trimestrielles réalisées en PIP

Avril 23

Juillet 23

Oct. 23

Janv. 24

PI 20	PI 21	PI 22	PI 23
Consolidation des acquis capitalisés (création d'un service acquis)	Renonciation : paramétrage et utilisation de motifs		
Capitalisation via aménagements	Choix de cursus en ligne		
		Validation pédagogique des choix faits par l'apprenant (selon paramétrage établissement)	
Ajouter dans les critères de recherche d'un apprenant le nom et prénom	Ajout des notes et résultats de l'apprenant		
	Connecteur entrant caractéristiques d'un stage maquette		
Ajout des données d'affectation (objets maquette et groupes)	Ajout des info stage		



Roadmap année 2023

Notes et résultats

Examens, jury,
diplomation

Sous réserve des planifications
trimestrielles réalisées en PIP

Avril 23

Juillet 23

Oct. 23

Janv. 24


PI 20	PI 21	PI 22	PI 23
	Saisie des notes de session 2 avant le calcul de la session 1		
		Calcul récursif (en cascade) des notes et résultats	
		Edition de la liste des apprenants à diplômer	
		Edition d'un duplicata de diplôme	
		Liens entre formations et/ou entre formations et diplômes	Complément de l'enquête SISE Résultats pour mars 24
			Complément du Supplément au diplôme



Déploiements



Point de situation des déploiements





Les vagues de déploiements *au 01/02/2023* Vue par année de démarrage

+ Pilotes P1 (09/2019) :

- + Agrocampus Ouest (22/23)
- + ENGEES (22/23)
- + INSA Lyon (22/23) P
- + INUC (21/22)
- + Université de Nice Côte d'Azur (24/25)
- + UTBM (23/24)

+ Pilotes P2 (09/2020) :

- + Université Avignon (24/25)
- + Université de Nantes (24/25)
- + Université de Nîmes (24/25)
- + Université Paris 8 (23/24) P
- + Université de Poitiers (24/25)
- + Université de Toulon (24/25)

+ Vague 1 (09/2020) :

- + IEP Grenoble (21/22)
- + MNHN (21/22)

Vague 2 (02/2021) :

- + Aix-Marseille Université (24/25)
- + Bordeaux Agro (22/23)
- + ENIT Tarbes (22/23)
- + ENS ULM (23/24)
- + ENVA (22/23)
- + INSA Rouen (22/23)
- + Université Lyon 3 (24/25)
- + Université Paris Gustave Eiffel (22/23) P
- + Université de Pau et des Pays de l'Adour (24/25)
- + Université de Polynésie Française (22/23)
- + Université Polytechnique Hauts de France (22/23)
- + Université Savoie Mont Blanc (24/25)
- + Université de Strasbourg (24/25)



Les vagues de déploiements *au 01/02/2023* Vue par année de démarrage

Vague 3 (02/2022) :

- + Centrale Marseille (24/25)
- + CUFR Mayotte (23/24)
- + Ecole des ponts ParisTech (24/25)
- + ENS Rennes (24/25)
- + ENSC Rennes (24/25)
- + ENSSIB (Lyon) (23/24)
- + INSA Rennes (23/24)
- + INSA Strasbourg (24/25)
- + Oniris Nantes (23/24)
- + Ministère de la Culture (24/25)
 - + 20 écoles d'archi
 - + 7 écoles d'art
- + Sciences Po Rennes (24/25)
- + Université Bourgogne (24/25)
- + Université de Caen (24/25)

Vague 3 suite:

- + Université Clermont Auvergne (24/25)
- + Université de Corte (24/25)
- + Université Haute Alsace (24/25)
- + Université Lyon 1 (24/25)
- + Université La Rochelle (24/25)
- + Université Paris Dauphine (24/25)
- + Université de Perpignan (24/25)
- + Université Reims Champagne Ardenne (24/25)
- + Université de Rennes (24/25)
- + Université Rennes 2 (24/25)
- + Université de la Réunion (23/24) P
- + Université Rouen (24/25)
- + Université Saint Etienne (24/25)
- + Université Toulouse 3 (25/26)

Vague 4 (02/2023) :

- + INALCO (25/26)
- + INP Grenoble (25/26)
- + INP Toulouse (25/26)
- + Sciences Po Bordeaux(25/26)
- + Université d'Artois (25/26)
- + Université de Bordeaux (25/26)
- + Université de Franche-Comté (25/26)
- + Université Grenoble Alpes (25/26)
- + Université du Littoral Côte d'Opale (25/26)
- + Université Paris Cité (25/26)
- + Université Picardie Jules Verne (25/26)
- + Université Sorbonne Nouvelle (25/26)
- + Université Sorbonne Paris Nord (25/26)
- + Université Paris 1 Panthéon Sorbonne (26/27)



Les vagues de déploiements *au 01/02/2023* Vue par année de passage en production

+ Production rentrée 2021 : 3 etbts

- + IEP Grenoble
- + INUC
- + MNHN

+ Production rentrée 2022 : + 10 etbts

- + Agrocampus Ouest
- + Bordeaux Agro
- + ENGEES
- + ENIT Tarbes
- + ENVA
- + INSA Lyon - P
- + INSA Rouen
- + Université Paris Gustave Eiffel - P
- + Université de Polynésie Française
- + Université Polytechnique des Hauts de France

Production rentrée 2023 : + 8 etbts

- + CUFR Mayotte
- + ENS ULM
- + ENSSIB (Lyon)
- + INSA Rennes
- + Oniris Nantes
- + UTBM
- + Université Paris 8 - P
- + Université de la Réunion - P



Les vagues de déploiements *au 01/02/2023* Vue par année de passage en production

Production rentrée 2024 : + 31 etbts

- + Centrale Marseille
- + Ecole des ponts ParisTech
- + ENS Rennes
- + ENSC Rennes
- + INSA Strasbourg
- + Ministère de la Culture
 - + 20 écoles d'archi
 - + 7 écoles d'art
- + Sciences Po Rennes
- + Aix-Marseille Université
- + Université Avignon
- + Université Bourgogne
- + Université de Caen
- + Université Clermont Auvergne
- + Université de Corte
- + Université Haute Alsace
- + Université Lyon 1
- + Université Lyon 3
- + Université de Nantes
- + Université de Nice Côte d'Azur
- + Université de Nîmes
- + Université Paris Dauphine
- + Université de Perpignan
- + Université de Poitiers
- + Université Reims Champagne Ardenne
- + Université de Rennes
- + Université Rennes 2
- + Université La Rochelle
- + Université Rouen
- + Université Savoie Mont Blanc
- + Université de Toulon
- + Université Saint Etienne
- + Université de Strasbourg




Les vagues de déploiements *au 01/02/2023* Vue par année de passage en production

Production rentrée 2025 : + 15 etbts

- + INALCO
- + INP Grenoble
- + INP Toulouse
- + Sciences Po Bordeaux
- + Université d'Artois
- + Université de Bordeaux
- + Université de Franche-Comté
- + Université Grenoble Alpes
- + Université du Littoral Côte d'Opale
- + Université Paris Cité
- + Université de Pau et des Pays de l'Adour
- + Université Picardie Jules Verne
- + Université Sorbonne Nouvelle
- + Université Sorbonne Paris Nord
- + Université Toulouse 3

Production rentrée 2026 :

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne



Les formations pour les établissements en cours de déploiement



2022-2023

Quand

Mai 2022 à Mai 2023

Qui

- 43 établissements
- 355 personnes à former en distanciel
- 184 personnes à former en présentiel

Comment

- Des modules à distance → 45h par établissement
- Des modules en présentiel → 2 x 2 jours par établissement

Où

Salles informatiques AMUE Paris et AMUE Montpellier


Formateurs

- PO, CF
- Formateurs externes :
 - 3 formateurs externes l'année dernière
 - 10 nouveaux formateurs cette année



2023-2024

- 14 nouveaux établissements à former
- Cycle de formation spécifique pour les écoles du ministère de la Culture
- Réflexion en cours pour proposer des formations complémentaires aux établissements dont le passage en production est prévu après 23-24
- Besoins :
 - Identifier des salles en région
 - Augmenter le nombre de formateurs issus des établissements



Mode service




Avancement

+ Hébergement

- + Le DC de Strasbourg héberge env. 250 instances de Pégase
- + Celui de Clermont est en cours de préparation pour accueillir les instances des établissements de la vague 24/25
- + Arrivée de personnels pour la co-admin, cela permet de retravailler sur l'amélioration de l'offre d'hébergement

+ Disponibilité

- + Déploiement en cours sur Clermont de la séparation de l'applicatif Pégase des éléments permettant son exécution (bases de données notamment) afin de faciliter l'exploitation et garantir une meilleure disponibilité



Sifac






TMA Sifac ECC & Demat

- Maintenance corrective et règlementaire (double maintenance), support
- Accompagnement au déploiement de nouvelles fonctions (CAD, PayFip, ...) ce premier semestre
- Club U du 12 au 14 juin

Projet de construction de la nouvelle offre Sifac S/4 Hana en mode service

Volet construction du produit Sifac S/4 Hana :

- La construction Sifac S/4 Hana est lancée depuis juillet, suite à la notification du nouveau marché intégrateur avec le Groupement (SSG/Accenture/Oxya) :
 - La conversion de Sifac ECC vers S/4 HANA est en cours : **réception au printemps**
 - La construction du Kit de déploiement (feuille de route, reprise des données) est en cours : **réception cet été**
 - Le palier de valeur métier (dématérialisation des factures fournisseurs, rénovation du processus dématérialisé de la dépense) est lancé – avec des GT : **réception cet automne**
- Cette première version Sifac S/4 Hana (pilote) contiendra également l'intégration Infinoe
- Le produit Sifac S/4 Hana sera enrichi de paliers de valeurs sur plusieurs années – au fil des déploiements (à minima 2 vagues de déploiements, après les pilotes)



Volet Construction du mode service

- La mise en œuvre du mode service Sifac est en cours :
 - Contractualisation de l'offre de service Sifac (convention d'usage et de service Sifac avec un établissement, conventions de partenariats avec les DC de l'ESR)
 - Définition du processus de support Amue en mode service
 - Industrialisation du déploiement des environnements de production (DevOps)
 - Mise en œuvre des principaux éléments du socle d'interopérabilité (gestion des accès et des identités, sécurisation des flux d'échanges, observabilité) avec homologation du service
 - **Recrutement au sein de l'ESR du noyau de l'équipe de co-exploitation : nous avons besoin de vous !**

Déploiement de la nouvelle offre Sifac S/4 Hana en mode service :

- 2 sites pilotes : l'Université de Limoges et l'Amue (démarrage janvier 2024)
- Un 3^{ème} candidat potentiel
- Lancement du déploiement : mars

SI Finances

Projet Infineo :



- Réception de la solution - construite - avec des sites pilotes – en préproduction à compter de mi-février
- Accompagnement (ce printemps) de l'ensemble des sites – en préparation du déploiement généralisé par la DGFIP en octobre prochaine : mise en qualité des données, Club U

Projet ESR Mission / Sifac : dématérialisation complète de la gestion des déplacements

- La solution est construite (core-Model Notilus V10, intégration avec Sifac)
- Démarrage de Paris Dauphine et Centrale Supélec (2 sites vague A) en février
- Démarrage échelonné mois par mois des 2 autres sites vague A et des sites vague B (14)

Projet EPST+ (démarrage janvier 2025 – INRAE+INSERM) : un projet dans le projet


- Construction de nouvelles fonctions
- Un déploiement sur 18 mois, avec des travaux préparatoires ce premier semestre
- Participation des EPST aux travaux de construction de la première version Sifac S4



Siham




La communauté Siham



59 établissements


Plus de 120.000 agents gérés

- + **55 sites** en production
- + **3 sites** dont l'IRD (EPST) passeront en production en 2023
- + **L'université d'Avignon** passera en production en 2024...
- + ... ainsi que d'autres prospects utilisateurs de solutions Cocktail, Virtualia ou Cegape




Une communauté qui continue de grandir

La communauté



Trajectoire définie sur Siham

5 axes prioritaires pour les années à venir



La poursuite de l'intégration et du déploiement de nouvelles fonctionnalités

pré-liquidation de la paie, GPEEC...

1

La poursuite du déploiement de Siham pour quelques établissements complémentaires

2

Le développement d'une offre de services aux établissements autour de Siham (contrôle de paie, ...)

3


La migration vers HRa Suite 9

4

La digitalisation de Siham dans le cadre du projet Go2Cloud

5

Perspectives 2023



Poursuivre le travail sur GPEEC

Amélioration en continu du domaine entretien professionnel

Accompagner la préliquidation

De plus en plus de déploiements, la stabilisation du domaine est essentielle

Finaliser le paramétrage et fonctionnement du module Prime

Mise en place du RIPEC et RIFSEEP, ateliers de travail, conception et réalisation


Résorber le stock de DM

Volonté de réduire le stock de DM corrective, continuer sur la lancée de 2022

Poursuivre l'internalisation des mises à jour référentielles

Se tenir au plus près de la réglementation RH

Perspectives 2023




Suivre la trajectoire Hra Suite 9
Intégration des patches éditeurs sur le périmètre de toute la solution

Travailler ensemble sur les orientations et lotissements des versions
Comité responsables de projet avant la fin de l'année 2022

Simplification des procédures de livraison
Mise en place d'un maximum d'automatisation

Anticiper le Go to Cloud
Le futur se prépare, le Go to Cloud arrive, on doit l'anticiper




Siham PMS





Plan produit Siham-PMS

- **Migration chez l'éditeur Allshare menée en début d'année 2022**
 - Migration des environnements de production Etablissements
 - Migration des environnements projet
 - Le service est conforme au RGS et l'homologation de sécurité est validée
- **L'hébergement chez Allshare offre les améliorations significatives suivantes :**
 - Une simplification et rapidité d'accès à la solution
 - Une meilleure performance de la solution (temps de réponse)
 - Une automatisation de l'injection des éléments issus de Siham vers Siham-PMS
 - Une amélioration de l'ergonomie avec l'ajout d'une interface Dashboard simplifiée
- **Mise à disposition du Dashboard le 11 octobre dernier à l'ensemble des sites**



- ➔ **18 établissements dotés de Siham-PMS (dont un déployé en 2022)**
- ➔ **3 établissements en cours d'analyse de notre offre**





SINAPS



Utilisation de SINAPS - 23 établissements



Communauté des utilisateurs

Plan produit – Construction de la version 2


7/07/2023
Webinaire offre
AMUE



V2.0.00 – Socle performance : intégration de la technologie moteur de recherche Lucene (dédoublonnage sur de très grandes volumétries) + optimisation des fonctions existantes de la chaîne d'intégration-consolidation/validation-diffusion des données

V2.0.01 – Migration EBX 5 / EBX 6 + Portail Déploiement

V2.0.02 – Construction du référentiel Tiers aux besoins des domaines Finance et Recherche




S2 2022 : Groupe de travail Tiers Finance : 6 ateliers / 12 établissements

T2 2023 : Groupe de travail Tiers Recherche (à constituer)

Comment intégrer SINAPS 1.4.02 dans son SI



Interopérabilité avec SINAPS



Personnalisation des flux d'acquisition et diffusion par appel d'un WS développé par l'établissement **NEW**

Connecteurs disponibles

AMUE

- HARPEGE / SIHAM
- APOGEE / PEGASE
- SIFAC
- SINCHRO
- CAPLAB
- LDAP/SUPANN (iWay)
- SIGB ALMA EX LIBRIS
- Open data
 - RNSR
 - api-adresse-data-gouv


En projet (2023)

- *ADUM en association avec ADUM et université Paris Dauphine*
- *OSE avec un groupe d'universités*
- LDAP/SUPANN (sur une autre technologie que iWay)

Communauté

- LDAP/SUPANN (Talend)
- SIGB DM CULTURA SEBINA





Apogée





La communauté Apogée

- **74 établissements exploitent aujourd'hui Apogée**
- **Environ 1,6 millions d'étudiants gérés**
- **Une communauté active avec**
 - Plus de 700 abonnés à la liste aposites
 - Une 60^{aine} de participants à chacun des cafés Apogée




Les principes directeurs


- **Un maintien de l'effort sur la maintenance du produit**
- **Une priorisation sur les dossiers réglementaires**
- **La prise en compte du projet Pégase**
- **Un point d'attention sur les aspects sécurité**



Roadmap 2023



Club'U ? ★




FCA Manager



La communauté FCA Manager

- **50 établissements exploitent aujourd'hui FCA Manager**
- **2 établissements sont en cours d'implantation**
- **Une communauté active avec**
 - Plus de 280 abonnés à la liste fcamsites
 - 6 séminaires « Trucs et Astuces FCA Manager » (TAF) en 2022 regroupant plus de 350 personnes




Roadmap 2023




Patch
réglementaire
lié aux
enquêtes




2.1.0 




Patch
réglementaire
lié à l'archivage



2.2.0 

- ✓ Revue des IHM
- ✓ Amélioration et complétude des tableaux de bord
- ✓ Mailing associé aux processus métiers
- ✓ Mise à niveau des connecteurs



Roadmap 2023 – Versions majeures

2.1.0

Juin 2023



Amélioration du processus de VAE et VAPP

Gestion du dépôt des types de documents pour les prospects

Amélioration & complétude du processus gestion de l'apprentissage

- Enquête VAE : Prévoir un échange avec le nouveau GIP en charge de la VAE
- Accrochage avec les OPCO : Contrainte RGPD liée à l'utilisation obligatoire du NIR dans l'API

2.2.0

Novembre 2023




Migration du SGBD vers Maria DB

Intégration de la signature électronique

Connecteur GED

Intégration FCA avec Pégase et Sinaps

Amélioration de l'API avec de nouveaux Webservices



CAPLAB



2023 - 1^{ère} vague de déploiement

- Accompagnement du déploiement de Caplab auprès des établissements de la Vague 1 (9 ateliers collectifs de février à juin) et poursuite du suivi des Pilotes
- Poursuite des livraisons de versions majeures V1.6 (janvier), V2.0 (avril) et V2.1 (octobre). La version 2.0 marque le passage en mode déployé.
- Les évolutions porteront essentiellement sur :
 - Module Projets
 - Module Appel à projets (périmètre)
 - Console d'administration des flux de données
 - Exposition des données (API)
- **Adaptation de la comitologie : Copil #1 - septembre (dernier Comité projet - Coproj #14 en mars)**
- **Préparation de la Vague 2 au S2 2023**
- **Poursuite de l'hébergement à l'Unistra, de la co-construction avec l'UCA, recherche en cours pour la co-exploitation de la solution logicielle**




VAGUE 1


- Université de Caen
- Université d'Evry
- Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne
- Université de Picardie - Jules Verne
- Université de Poitiers

Pilotes

- Université Clermont-Auvergne
- Université de Lorraine
- Aix-Marseille Université
- Université de Bordeaux

Feuille de route 2023






SINCHRO



A fin 2022, plus de 50 établissements Sinchro



• 36 universités

- Aix Marseille, Bordeaux, Lorraine, Lille, Montpellier, Nantes, Paris Dauphine, Paris Saclay, Paris 13, Strasbourg, Toulouse 1 et 3, Rouen, Artois, Bretagne Occidentale, Limoges, Orléans, Perpignan, Picardie, Reims, Clermont-Ferrand, Réunion, Côte d'opale, Avignon, Versailles, Paris Est Créteil, Franche Comté, Saint-Etienne, etc.

• 3 Organismes : INSERM, INRIA, IRD

• 8 Ecoles d'ingénieurs

- Centrales Lyon et Nantes, Supélec, Ponts et Chaussées, INP, ENSAIT...

• 4 fondations, Instituts, etc.

- Sciences Po Paris, Observatoire de Paris, Museum d'Histoire Naturelle, IPGP

• Autres (pilotage interne)

- Amue
- projet PCSCOL Amue/Cocktail

Feuille de route prévisionnelle 2023 ⁺

Technique

- Analyse et préparation de la migration PHP 8 ⁺
- Remédiation suite à Audit code/sécurité
- Poursuite nettoyage/optimisation du Code ⁺




Fonctionnel



- Etudes scénarios transition vers Mode Service / Cloud
- Maintenance Corrective
- Amélioration de l'ergonomie
- Amélioration E-mail
- Enrichissement des Restitutions

Métier

- Veille et adaptation évolutions H2020 – Horizon Europe

SINCHRO Feuille de route 2023






DIALOG



En 2023, poursuite des déploiements dans la continuité




➔ Campagne 2023 : plus de 25 000 demandes de moyens, plus de 1 500 unités de recherche participantes

- Poursuite du maintien en conditions opérationnelles
- Evolutions visant pour l'essentiel à proposer toujours plus d'autonomie aux établissements utilisateurs en matière d'actualisation de leurs données (mise à jour de la description des unités, administration des comptes d'accès, etc.)
- Poursuite des déploiements de Dialog ou extension de son usage par les adhérents de l'Amue
 - Déploiement auprès de l'ensemble des UR (et pas seulement les UMR Cnrs) ex. Nice Côte d'Azur
 - Toutes les UR et des « structures internes », ex. Inserm (400 UR)
 - Nouvelles expérimentations ex. Paris 1 Panthéon Sorbonne





L'Amue recrute



Nous recrutons >> [L'AMUE recrute ! | AMUE \(nous-recrutons.fr\)](https://www.nous-recrutons.fr)

