MISES A DISPOSITION DES VERSIONS OU EVOLUTIONS DES PRODUITS

Version du 16/05/2012

= phase pilote
= glissement de planning

	2011			2012										2013											Lien vers communication
	10/11	11/11	12/11	01/12	02/12	03/12	04/12	05/12	06/12	07/12	08/12	09/12	10/12	11/12	12/12	01/13	02/13	03/13	04/13	05/13	06/13	07/13	08/13	09/13	10/13	11/13	12/13	Période de diffusion prévisionnelle
APOGEE																												
Version 4.30 (diverses évolutions services numériques)																												
Lot 4.30.30 - Saisie de notes enseignant																												
Lot 4.30.50 (purge/extraction anciens étudiants, intégration APB, TG...)																												
Lot 4.30.70 (liaison ROF)																												
Lot 4.30.80 (Thèses, parchemin)																												
Lot 4.40.XX (à définir)																												
Version 4.50 (à définir)																												
Migration Oracle 11G (AS, Bdd, OS)																												
ROF																												
Lot 1.30.00 (extraction pour publication 1 + MCO)																												Livré aux pilotes seulement
Lot 1.60.00 (extraction catalogue, gestion des fichiers, univers BO, ...)																												Livré aux pilotes seulement
Lot 1.80.00 (Lien ROF Apogée, reprise de données CDM-fr V2)																												Livré aux pilotes seulement
Lot 2.00.00 (extractions des dossiers d'habilitation, ...)																												Version de déploiement première vague
Lot 3.00.00 (multilinguisme, ...)																												
RENOUVELLEMENT SCOLARITE																												
Cadrage stratégique																												Lien vers com en cours
Expression des besoins/marchés																												
Construction solution																												
PRISME																												
Version 1 site pilote (Personnes ressources)																												
Appel d'offres pour industrialisation et déploiement																												Remise en concurrence du socle
Industrialisation version initiale PR																												
Déploiement du périmètre initial (PR) - 1ère vague																												
Extension du périmètre au-delà de PR																												
Déploiement du périmètre étendu																												
ENTREPOT DE DONNEES																												
Maintenance corrective minimale ED																												
Etude système décisionnel (besoin/existant => plan d'actions; dont ED)																												Eclaircissements
Mise en œuvre du plan d'actions																												
HARPEGE																												
CIR - Services auxiliaires																												
Promouvabilité Enseignants/Chercheurs - Lot 1																												
Promouvabilité Enseignants/Chercheurs - Lot 2																												Eclaircissements
Format BIC - IBAN																												
Déversement de la paye à façon																												
Univers BO																												
Evolution déversement paye à façon - nomenclature M9.3																												
Maintenance corrective et évolution (évolutions CIR)																												
Migration Oracle 11G (AS, Bdd, OS)																												
SIHAM																												
Version 1 site pilote																												
Version 2 sites pilotes																												
Déploiement industriel vague 1																												Eclaircissements
Déploiement industriel vague 1bis																												
POEMS																												
Nouvelle version (V2)																												Explications
Poems v2.8.4 : module de budgétisation																												Explications
Poems v2.8.9 : Patch correctif																												Explications
Poems v2 8.14 : Module simulation																												
Poems v2 8.16																												Explications
EVRP																												
version Amue/CNRS																												
Déploiement industriel du périmètre initial																												
GRAAL																												
version v3.7 : Interface Graal/sifac et financements																												
Version 3.x : Evolution des structures																												
version v3.x : Moissonnage des publications																												
SIFAC																												
Evolutifs Immobilisations (dont le lot 2 de la gestion physique)																												
RCE : nomenclature Charges de personnel et fondations																												
Modifications du bon de commande Sifac																												
Sifac Web																												
Interface de création de commande																												
Amélioration du reporting comptable																												
Rapprochement bancaire et trésorerie																												
Intégration nomenclature Swift																												
Reporting Budgétaire (Etat simplifié "détail des pièces")																												
Levée du contrôle mono UB																												
Valorisation du service fait et réception marchandise																												
Contrôle hiérarchisé de la dépense																												
Dématérialisation de factures (Intégration dans Sifac)																												
RCE : nomenclatures budgétaires et états																												
gestion de stock																												
Migration des OS et SGBD																												
Evolution de la nomenclature achats																												
Archivage																												
Interface Xlab / GestLab																												
Pluri Annualité																												
Montée de version SAP (EHP)																												
Simulation budgétaire																												
Modifications du décret de 62																												
Refonte du compte financier																												

Périmètre non défini