Planning de mise en œuvre d'EVRP - Vague 2022

Démarrage	Déploiement				Exploitation	
Septembre	**Octobre**	**Novembre**	**Décembre- Janvier**	**Février**	**Mars-Avril**	**Mai-Juin**

<---------- déploiement ---------->

ACTIONS AMUE

- **Séminaire de lancement** (15 septembre)
- **Ateliers d'accompagnement au déploiement : "paramétrage fonctionnel" (visio)**
- **Formation fonctionnelle** (Mi Novembre)
- **Suivi et accompagnement des établissements**
  - ... points réguliers ...
- **Bilans**

ACTIONS SITES

- **Organisation du projet**
  Mise en place de l'équipe projet
- **Choix stratégiques ,**
  Mise en place des unités pilote
- **Paramétrage de l'application**
- **Formation des utilisateurs**
- **Mise en exploitation d'EVRP**