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Perso

• Des livraisons pour créer de nouvelles structures en production
• Une intervention à distance : activation de BF + personnalisation
• Charge faible

BFA + tests

• Formations en avance de phase.
• Tests de Bascule s/ copie de production. 
• Charge faible à moyenne

Livraisons

• PRD# bloquantes => Script PYTHON V2
• FOR# GBCP => Script PYTHON V1
• Charge faible

3 vagues : A, B et C
Du 07/03 au 05/07

Construction BFA :
à partir de Juillet
Tests Bascule : 
De Juillet à Octobre

FOR initiale + compléments :
Initiale : Juillet (+500 Ots)
Cplts : Si nécessaire
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Autorisations

• Rôles Structures ? Obligatoire. 
• Ne peut être mené seul par les techniques
• Charge importante : Collaboration + dérivations 

Bascule

• Des reprises : automatiques, semi-auto et manuelles
• Ne peut être mené seul par les techniques
• Charge importante : Collaboration et Mise en qualité

Dés la perso validée en Production

TESTS : De juillet à Octobre
REEL : une fois clôture 
réalisée en PRODUCTION



+ Interruptions de PRODUCTION
• Lot 2 : 1h15  (+de 500 Ots) 
• Sauvegardes (1 supplémentaire a minima)

+ Impact sur écosystème SI établissement intégré avec SIFAC
• Impacts faibles : 

o SIFAC-NOT-TEC-DM106328-connecteursInterfaces-GBCP 
- disponible sur espace sifac:
- …/Documentation SIFAC/02_Documentation_utilisateurs/13_Interfaces/

+ Impact Demat : 
• Paramétrage pour nouvelles sociétés (personnalisation)
• Mettre en cohérence avec SIFAC => Purge ou retraitement

o Replay Webconf de 24/05 : http://amue.adobeconnect.com/p2t3jger915/
o Support : Web Conférence Sifac-Demat_BasculeGBCP-v3.0.pptx

Interruptions de production et impacts SI

07/06/2016 © Amue 5

http://amue.adobeconnect.com/p2t3jger915/


+ ANTICIPER

+ COLLABORER avec les métiers

+ TESTER la bascule durant l’automne

Conclusion 
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