

COMITÉ DE PILOTAGE



3/06/2014



amue

MUTUALISATION + SOLUTIONS





# Ordre du jour



## + Contexte et avancement du projet (cf. dossier de pilotage)

- Le marché de TMA Apogée-ROF prend fin le 1/12/2015
- Les projets SICLE, SINAPS, FCA-Manager, l'étude ACSE, le partenariat ESUP, ADIUT-CIELL2, le Club U 2014 UM3 16-17/12
- Les regroupements d'établissements
- L'avancement du projet

## + Zoom sur :

- La nouvelle interface Aglaé en expérimentation 2014
- La dématérialisation des PJ

## + Demandes d'arbitrage

- L'intégration avec les plates-formes d'apprentissage en ligne
- La stratégie ROF


## + Les regroupements d'établissements et impacts SI

- Echanges sur le domaine formation et scolarité étudiante





# Avancement du projet : principaux lots 2014



★  
Version 4.50





# Zoom sur : la nouvelle interface Aglaé



- + **Une commande récente et urgente de la CPU/MEN, via copil Aglaé**
- + **L'objectif :**
  - Contrôler en temps réel le dossier social de l'étudiant, au moment de son inscription
- + **Les gains pour l'étudiant et l'établissement :**
  - Dématérialisation de l'acte administratif, réduction des remboursements, extension des établissements autorisant le paiement en ligne aux étudiants boursiers, contrôle à posteriori limité aux boursiers dont le dossier était en attente
- + **L'expérimentation : campagne d'inscription 2014/2015**
  - 5 à 6 établissements Apogée, en déploiement pilote prévu le 6/6
- + **La suite :**
  - Généralisation de l'interface pour 2015
  - Travaux sur de nouveaux flux : progression pédagogique et contrôle d'assiduité, sous couvert du comité de pilotage Aglaé





# Zoom sur : la dématérialisation des PJ



- + **Diffusion pilote prévue le 6/6**
- + **L'expérimentation : campagne d'inscription 2014/2015**
  - 3 établissements VSR ont validé la solution en pré-production : Rouen, Paris-Dauphine (mode serveur fichier) et Lyon 1 (mode GED)
  - Rouen pilote dématérialisation en mode serveur de fichier
- + **La suite :**
  - Expérimentation large en 2015 dans les deux modes : serveur de fichier et GED
  - Idéalement (dépend du plan produit e-candidat) : étendre l'expérimentation à l'ensemble des processus d'admission et inscription





# Demande d'arbitrage : Intégration avec les plateformes pédagogiques



- + **Rappel du contexte et de la décision précédente**
- + **Un nouveau groupe de travail établissements a été constitué**
  - 8 établissements
  - 6 établissements seraient en mesure de développer les demi-flux coté LMS
- + **La demande d'arbitrage :**
  - Poursuivre les travaux de spécification détaillée et de prototypage
  - Condition = engagement du groupe (à minima les 6 établissements) à assurer le développement collaboratif (demi-flux) puis l'exploitation pilote de l'interface, avec appui de l'Amue
    - => Convention pilote signée avec ce groupe





# Demande d'arbitrage : Stratégie ROF



## + Contexte et point d'avancement des dossiers traités au cours de la période (cf. dossier de pilotage)

- 13 établissements Rof, prochaine vague de déploiement automne : ouverture des candidatures le 6/6
- Modèle économique = RAM 2014, ComUE
- Son écosystème : regroupements des établissements, projets SINAPS et SICLES
- La diffusion de la 3.50 cet été
- Les travaux d'études ergonomique, règlementaire et d'intégration

## + Le constat

- La refonte ergonomique envisagée
- L'intégration avec Apogée





# Demande d'arbitrage : Stratégie ROF



## + En 2014, consolider l'outil et les pratiques des établissements

- Ergonomie : vues, navigation
- Fonctionnel : gestion aisée de l'OF (présente et future)
- Réglementaire : nouveau cadre national des formations
- Pilotage opérationnel de la mise en qualité de l'offre : enrichissement BO
- Technique : navigateurs, faciliter installation/exploitation
- Améliorations diverses

## + Au prochain comité de pilotage

- Arbitrer les priorités 2015 (Comue, nouvelles fonctions, intégration...) au regard d'éléments contextuels clarifiés





# Regroupements d' établissements et impacts SI : échanges



+ Support dédié (annexe dossier de pilotage)

+ Débat





## En conclusion ...

- + Des questions ?
- + Indicateurs qualité de maintenance
- + Date du prochain comité de pilotage



Merci de votre attention



Contact

[alain.philipona@amue.fr](mailto:alain.philipona@amue.fr)

04 99 77 30 26

[www.amue.fr](http://www.amue.fr)