



Plan Projet FCA Manager 2020



2020

2021

janv. févr. mars avril mai juin Jul. août sept. oct. nov.

Aujourd'hui

Applicatif

Version 1.18.001

Enquête BPF

Version 1.19

Validation des acquis, Apprentissage / Alternance, Enquêtes 6 et 67, Flux FCA Sifac

Version 1.20

Périmètre en cours de définition

Accompagnement

Lab'U #5 ★ 06/02 à Lille

Lab'U #6 ★ 07/07 à l'Amue Montpellier

Support et accompagnement des établissements

Déploiement

Vague 5

Vague Janvier

Vague Septembre

Vague 6

