



COMITÉ DE PILOTAGE



8/09/2014



amue

MUTUALISATION + SOLUTIONS



# Ordre du jour



## + Contexte et avancement du projet

- Projet SICLE : retour de la Direction sur comité d'orientation de juillet
- Comité de pilotage ACSE du 4/06 : décisions
- Coordination ESUP : point de situation
- ADIUT-CIELL2 : rencontre ADIUT le 22/09
- Déploiement FCA-Manager : point de situation
- L'avancement du projet

## + Zoom sur les deux expérimentations de cet été

- L'interface Aglaé
- La dématérialisation des PJ

## + Demandes d'arbitrage

- L'intégration avec les plates-formes d'apprentissage en ligne
- La ré-urbanisation de ROF au sein d'Apogée
- Plan produit 2015





# Avancement du projet (1/2)



## + Les faits marquants de la dernière période

- Campagne d'inscription 2014 : évolution PBOX
- Les 2 expérimentations (zoom plus loin)
- Le lot Apogée 4.50.60 diffusé le 29/08
- Le lot ROF 3.50 diffusé le 29/07
- ROF : L'étude d'opportunité relative à la ré urbanisation des fonctions au sein d'Apogée

## + Les travaux reportés en diffusion site :

- La diffusion de la migration technique des composants web (JDK 1.7)
  - Diffusion en 2 lots cible : janvier et septembre 2015

## + Les travaux qui ont pris un peu de retard :

- Construction d'une offre de formation à l'outil Apogée complémentaire





# Avancement du projet (2/2)



## + La production en cours

- **Migration technique BO 3.1 SP7** : mi-octobre
- **Version 4.60 Apogée** : en cours de développement
  - **Contenu** :
    - Optimisation de la gestion des groupes et intégration avec les emplois du temps
    - Gestion de la relation usager (alertes, relances)
    - 9 DM prioritaires demandées par le Club U => 1 DM reportée au sein du lot suivant
  - **Déploiement prévu** : 19/12
  - **Appel à candidature sites VSR ...**
- **Version 4.00 Rof** : en cours de spécification et de développement
  - **Contenu** : celui validé lors du dernier copil
  - Planification en cours

## + Accompagnement fusion Nouvelle Université Montpellier : démarré

## + La préparation des lots 2015





# Zoom sur : la nouvelle interface Aglaé



## + Rappel de l'objectif :

- Contrôler en temps réel le dossier social de l'étudiant, au moment de son inscription

## + L'expérimentation : campagne d'inscription 2014/2015

- 4 établissements Apogée depuis juillet
- 1 à 2 établissements supplémentaires en septembre
- Premier bilan d'étape positif : retours
- Prochain Copil Aglaé : le 10/10

## + La suite :

- Généralisation de l'interface pour 2015
- Travaux sur de nouveaux flux : progression pédagogique et contrôle d'assiduité, sous couvert du comité de pilotage Aglaé





# Zoom sur : la dématérialisation des PJ



## + L'expérimentation : campagne d'inscription 2014/2015

- 3 établissements VSR ont validé la solution en pré-production : Rouen, Paris-Dauphine (mode serveur fichier) et Lyon 1 (mode GED)
- Rouen pilote dématérialisation en mode serveur de fichier

## + Retour sur l'expérimentation de Rouen

### + La suite :

- Expérimentation large en 2015 dans les deux modes : serveur de fichier et GED
- Idéalement (dépend du plan produit e-candidat) : étendre l'expérimentation à l'ensemble des processus d'admission et inscription





# Demande d'arbitrage : Intégration avec les plateformes pédagogiques



## + Rappel du contexte et de la décision précédente :

- Un nouveau groupe de travail établissements a été constitué ( 8 établissements)
- Poursuite des travaux de spécification détaillée et de prototypage
- Sous la Condition = engagement du groupe (à minima les 6 établissements) à assurer le développement collaboratif (demi-flux) puis l'exploitation pilote de l'interface, avec appui de l'Amue
  - => Convention pilote signée avec ce groupe

## + AU 1/9 :

- Une unique convention reçue de Toulouse 1
  - Une à deux autres conventions possibles en sus
- ➔ Dispositif insuffisant et fragile : risqué

➔ Proposition de suspendre pendant 6 mois cette opération => constitution d'un groupe pilote solide et disponible en 2015 (avec appui ADSI)





# Demande d'arbitrage : la ré-urbanisation de ROF



- + **Rappel du constat relatif au déploiement de ROF**
- + **Etude d'opportunité de ré-urbanisation des fonctions de ROF au sein du produit Apogée**
- + **Les principes directeurs :**
  - Intégration native au sein du produit Apogée
  - Paramétrage : souplesse et personnalisation, ergonomie
  - Adossement avec un CMS open source intégré, supportant en « standard » les fonctions de contribution, publication, multi-linguisme, mobilité, ...
  - Publication de l'offre possible sur le(s) site(s) de l'établissement (qui a son propre CMS)
  - Enrichissement des fonctions : projets de maquette, maquette, calcul/simulation de charges
  - Reprise des données
- + **Résultats de l'étude commentée (opportunité, coût)**
- + **Arbitrage et proposition d'un POC 2014 – suivi d'un Go/No Go**





# Plan produit 2015 proposé à l'arbitrage



## + Déploiement de nouvelles fonctions 2015

- Prise en compte des ComUE
- Cadre national des formations – volet diplômation (parchemins, ADD, Référentiel des Compétences)
- Intégration Aglaé 2015 (assiduité, progression pédagogique)
- Généralisation interface Aglaé 2014 et extension expérimentation Dématérialisation PJ – Intégration processus d'Admission
- Extension module charges d'enseignement – suite ACSE
  - Enrichir module de calcul des charges
  - Nouvelle fonction de simulation des charges
- Intégration avec module externe de gestion de la mobilité étudiante

## + Ré urbanisation ROF : nouveau module OF-CMS Apogée et MCO ROF 2015 (*selon décision amont*)





# Plan produit 2015 proposé à l'arbitrage



- + POC : Intégration avec les environnements d'apprentissage en ligne (*selon décision amont*)
- + 10 DM prioritaires du futur Club U 2014
- + Intégration SINAPS (4 lots)
- + Migration JDK 1.7 et BO (fin 2015)
- + Déploiement logiciels : vague 2 FCA, Apogée (Guyane)
- + Accompagnement fusion : MTP et probablement 2 autres fusions





## En conclusion ...

- + Des questions ?
- + De nouvelles attentes prioritaires à étudier ?
- + Indicateurs qualité de maintenance
- + Date du prochain comité de pilotage :
  - + au cours du prochain Club U 2014 UM3 16-17/12



Merci de votre attention



Contact

[alain.philipona@amue.fr](mailto:alain.philipona@amue.fr)

04 99 77 30 26

[www.amue.fr](http://www.amue.fr)