





COMITÉ DE PILOTAGE  
DOMAINE FORMATION, VIE DE  
L'ÉTUDIANT  
ROF

11 Octobre 2012





# PLAN DE DÉPLOIEMENT 2013





**Objectif :** *25 établissements répartis sur 2 lancements  
(mars, septembre)*

**Modalités :** 1 vague de recrutement (octobre à février)  
2 vagues de déploiement de 3 mois + 6 mois de suivi

# OBJECTIFS DES VAGUES



**1ère vague:           Départ en Mars 2013**

**Objectif: Permettre aux établissements de la vague A de constituer et déposer leurs dossiers avec ROF en Octobre 2014**

**2ème vague:           Départ en Septembre 2013**

**Objectif: Permettre aux établissements non concernés par la vague d'habilitation de valoriser leur offre de formation en terme de publication.**

# VAGUE DE DÉPLOIEMENT 2013



## Démarrage en Mars 2013

- Permettre une période de prospection et d'information plus large

## Proposer 2 vagues par an

- Permettre de choisir une date de démarrage en adéquation avec les objectifs de l'établissement et la maturité du projet.

## Durée du déploiement plus court

- Concentrer, sur une période resserrée, l'ensemble des actions de formation et d'aide à l'implantation, pour garder les équipes projets mobilisées et permettre un test immédiat des choix de modélisation sur la publication et la constitution des DH.

## Maintien d'une période de suivi conséquente

- Suite à l'installation et aux formations, les établissements sont suivis régulièrement, individuellement et/ou par vague, le temps que chaque fonctionnalité de ROF soit utilisée et maîtrisée. Animation du groupe pour porter le message de mise en qualité de l'offre.


# PLANNING DE DÉPLOIEMENT



	Vague 2																		
	Avant-vente	janv-13	févr-13	mars-13	avr-13	mai-13	juin-13	juil-13	août-13	sept-13	oct-13	nov-13	déc-13	janv-14	févr-14	mars-14	avr-14	mai-14	juin-14
Séminaire gouvernance	x																		
Séminaire opérationnels	x																		
Recrutement	x																		
Séminaire de lancement																			
Formation Gestion de projet																			
Séminaire de modélisation																			
Séminaire technique installation																			
Formation "Réussir une action de formation"																			
Formation de formateurs																			
Club utilisateur																			
Formation BO																			
Point Avancement téléphonique (par site)																			
Point Avancement téléphonique (collectif)																			
Bilans intermédiaires																			
Bilan de fin																			
Visites sur site																			

◆ : Installation de l'application sur site

➤ **Avis du Comité ?**



# PLAN PRODUIT





## ▪ **Version 1.80**      **Livrée le 27 juillet 2012**

- Initialisation de ROF à partir d'un fichier CDM-fr V2
- Aide à la saisie dans la SE d'Apogée à partir des données déjà saisies dans ROF
- MCO

## ▪ **Version 2.00**      **Prévue décembre 2012**

- Programmes communs
- Extraction pour publication des formations cohabilitées
- Extraction et édition des Dossiers d'habilitation (format ODT)
- Reprise de données à partir d'Apogée
- MCO

# VERSIONS 2013 ET 2014



## ▪ **Version 3.00**      **Prévue 2eme semestre 2013**

- Multilinguisme
- Lien ROF / Pelican
- Lien ROF / RNCP
- Lien ROF / ONISEP
- Amélioration des profils & processus de validation
- Visualisation des MCC
- Amélioration de l'univers BO
- Maintien de la cohérence avec le format CDM.fr
- MCO

## ▪ **Version 4.00**      **Prévue 2eme semestre 2014**

- Aide au calcul des coûts prévisionnel des maquettes
- Interfaçage Prisme
- Amélioration de l'ergonomie
- Maintien de la cohérence avec le format CDM.fr
- Amélioration du lien avec la brique scolarité
- MCO

# ROF DEMAIN ....



## ▪ Prévu pour la version 3.00 (2013)

## ▪ Prévu pour la version 4.00 (2014)

### PILOTAGE

- Aide au calcul du coût prévisionnel des maquettes

Univers Business Objects ROF

### PARAMETRAGE

- Interfaçage avec PRISME

### CONCEPTION

### CONTRIBUTION

- Modalités évaluation
- Gestion du multilinguisme
- Amélioration de l'ergonomie

### VALIDATION

- Nouveau profil validation
- Profil mise à jour
- Assouplissement du processus de validation

### EXTRACTION

- Dossiers d'habilitation
- Fiche RNCP
- ADD (Supplément au diplôme)

CDM-fr

### XML CDM-fr <sup>(1)</sup> :

- Catalogue des enseignements transverses
- Offre de formation
- Maintien de la cohérence avec le format

CDM-fr

### ECHANGES

- Brique de scolarité
- Amélioration de la cohérence

Gestion de la cohabilitation

CDM-fr

Reprise des données

- CDM-fr
- Apogée

CDM-fr

- Echanges avec PEliCan
- Echanges avec l'ONISEP
- Echanges avec le RNCP

(1) Respect de la version du format CDM-fr accessible sur <https://siesr.adc.education.fr>



- **Amélioration des profils & processus de validation**
  - Plusieurs besoins clairs exprimés par les sites utilisateurs
  - Demandes différentes mais allant toutes dans le sens de l'adaptation des profils utilisateurs et du workflow à des organisations en place
  - **Proposition: Se donner le temps de valider ces besoins et chercher une solution plus générale (paramétrable?) => Etude pour Version 4.00**
  
- **Besoin de pouvoir enregistrer les différentes modifications apportées**
  - Demande exprimée lors du dernier comité de pilotage
  - **Contacts pour expression du besoin?**
  - **Priorité?**
  
- **Gestion du multi établissement**
  - **Contacts pour expression du besoin?**
  - **Priorité?**