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Ordre du jour

Avancement des principaux dossiers en cours de realisation
SifacWeb : calendrier et effort ergonomique
Interface Geslab : périmeétre et calendrier

Dématerialisation de factures : dispositif de calcul des RAM et RDD, avec commande ou
pas par '’Amue des licences éditeurs

Points d’arbitrage
Controle hiérarchisé de la dépense (CHD)
Valorisation du service fait
Levée du contréle mono UB
Gestion de la pluri annualité

Plan d’accompagnement 2012

Club U Sifac 2012
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SifacWeb

Point de situation : définir I'effort consacré a I'aspect graphique tout en garantissant
I'intégration avec Sifac

Travaux menés depuis le dernier comité de pilotage

Validation de la phase de conception et présentation de la solution au groupe projet le 03/01
Phases d’audit ergonomique et technologique menées en janvier et février
Améliorations graphiques identifiées et qualifiées

Recette par les établissements prévue les 7 et 8 mars, sur la base d’une version
fonctionnellement validée

Poursuite de I'effort sur I’ergonomie et I’aspect graphique, et analyse d’écart avec les Sifac
Web développés par Paris Descartes et Lille 3

=l

Accuei JFTRRY,  Suvi budgétare =]
‘Suivides commandes | Référentels ]
Saisie de commande

<= Annuler / Retour | & Contrdler || @] Brouillon| {8 Enregistrer | ¢ Apercu avant

] Entéte de 1a commande

]
Date de la commande: * 27.02.2012
Fournisseur: * 1 EDF
] Postes de commande B
Vue Pascale |v| _Annuler | Ajouter igne | Supprimer igne | | T3] Fitre Options
E Poste 2 Désignation commande B Qs UA Prix net & Devise 2 Grpe March 3 Désign groupe march 4 TVA % RéfFoum £
J 00000 ~ Calculatrices 2 pC - 20,00 EUR AL MATERIEL DE BUREAU ( Do
| synthese ]
Montant HT: 40,00 Adresse de livraison 5
Montant Taxes 7.84 Nom: EDF
Montant TTC: 47,84 Hom 2
Rue / numéro: 3 des Cormorans
Code postal / Ville: 34000 Montpellier
| ote B

A lattention du gestionnaire: |Adresse de liviaison modifiée pour livraison directe au Laboratoire A Tlattention du fournisseur: |Code Eftrée Immeuble: 1012
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Interface Sifac GESLAB

Rappel : cadre défini par le protocole d’accord CPU / Amue / CNRS et précisé en
assemblée générale de 'Amue le 14 mars 2012

Les interfaces entre Sifac et le nouvel de gestion financiere du
laboratoire, GESLAB, seront réalisées en 2012. Elles couvriront trois
attentes :

Le déversement depuis Sifac des actes de gestion relatifs aux crédits des UMR gérés sur
budget université vers GESLAB, pour y permettre une vue consolidée de I'activité de ces
laboratoires

L’initialisation depuis GESLAB d’actes de gestion réalisés directement par les gestionnaires
d’UMR sur budget université (commandes, services faits, missions...)

La remontée de GESLAB vers Sifac des crédits des UMR gérés sur budgets EPST pour
permettre dans Sifac une vue consolidée de I'activité de ces laboratoires
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Lot 1 : SIFAC - GESLAB

Comité de pilotage SIFAC - 02 mars 2012 - © Amue

CNRS

Mise en forme
des données
des laboratoires
pour intégration
dans GESLAB
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Lot 2 : GESLAB - SIFAC

Flux retour

EAIl
EAI L Flux entrant

Mise en forme
des données
des laboratoires
pour intégration
dans SIFAC

Flux entrant

Comité de pilotage SIFAC - 02 mars 2012 - © Amue



SIT Q "f'::j' Lot 3 : GESLAB - SIFAC

A

Flux a déterminer

Proposition
d’intégration dans
SIFAC en tant que
charges supplétives




Démateérialisation des factures

Objectif : Définir la stratégie de commande des licences éditeur

Résultat du groupement de commande envisagé en 2011
28 établissements avaient signé la convention de constitution, pour un volume d’environ 1 million de factures
gérées
De nombreux établissements intéressés mais ne pouvant pas s’engager dans le délai imparti = choix d’ouvrir
le marché a I'ensemble des adhérents de 'Amue

Rappel du calendrier de réalisation du projet
Date de remise des offres : 12 mars 2012
Tenue de la CCM : 20 avril 2012
Lancement du projet : 20 mai 2012
Démarrage des sites pilotes : automne 2012
Généralisation : 2013 a 2015

Possibilités de commande des licences offertes par le marché
Commande passée au travers d’un accord cadre par chaque établissement lors de son démarrage

Commande groupée et centralisée par '’Amue, financée au travers des RDD versées par les établissements
qui choisiront cette solution = optimisation potentielle de la performance économique, mais nécessite
une contractualisation entre ’Amue et les sites intéressés
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CHD - Plan de contrble et VISA

Objectif : permettre une utilisation du CHD dans Sifac, compatible avec le visa de paiement
et la dématérialisation des factures

Expression de besoin formulée par I’'UdL, puis validée par I’UdS et Paris Descartes

Présentation des différentes solutions envisagées par Web conférence aux établissements utilisateurs de
Sifac :

47 établissements présents

15 retours unanimes concernant la solution souhaitée

75 jours de charge associés a cette évolution
Gestion du VISA

KO rejet

KO Blocage Y + motif

Plan fje - Blocage V OK " paiement
contréle Oui direct

OK Paiementdirect

Non

Paiementdirect

Compléments attendus

Les dates d’entrée dans le CHD (saisie de la facture) , de contréle (validation ou apposition du blocage Y) , de rejet ou de
déblocage doivent étre conservées par I'outil pour les analyses futures

Une sélection aléatoire des éléments retenus dans le plan de contréle (Paris Descartes)

®amuc
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Service Fait Valorisé : flux Immobilisations

Constat ;: 79 Etablissements en SF valorisé en fonctionnement et SF non valorisé
en immobilisations

Préconisations transmises par I’Amue lors des personnalisations
-~ Jusqu’a la vague 2010 : dépenses sur immobilisations obligatoirement en service fait non valorisé
- Depuis la vague 2011 : point ouvert a la personnalisation, avec préconisation pour le service fait non valorisé

La justification métier de ces préconisations est jugée non pertinente avec le recul

Prestation de modification de flux payante (1 j/h) mal percue par les Etablissements

Objectif : Harmoniser les flux utilisés dans la souche en fonctionnement et en
immobilisation

Proposition court terme : Prestation gratuite pour les 79 Etablissements concernés, ayant pour prise
d’effet janvier 2013, tout en proposant un accompagnement préalable

Proposition moyen terme : étude de la suppression du flux SF non valorisé en fonctionnement (8
Etablissements)

Journée de présentation des impacts et apports de la valorisation

Implication de ’AACU pour « évangéliser »

®amuc
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Levée du controle MONO-UB

Dépenses Commandes = Passage aux RCE

Factures 3 = Réponse a une nouvelle organisation budgétaire et

analytique
Commandes / Factures 3 = Mise en place de service facturier

= Centralisation des achats
= Réduction des frais de port
= Obtention de remises plus importantes auprés des
fournisseurs selon le montant de la commande

Missions Période des missions 4 = Eviter les « fausses » missions : le blocage mono UB oblige
la création de 2 missions distinctes a des dates différentes
alors méme que le missionnaire n’a effectué qu’une seule
mission

Recettes Commandes / Factures 3 =Pouvoir ventiler la dotation contractuelle entre différents

laboratoires et permettre ainsi I'équilibre budgétaire au niveau
des composantes (recette ministérielle globalisée au niveau
central mais mise en place des crédits au niveau des
composantes

= Facturation centralisée de I'établissement :

Exemples de la formation continue, des droits d'inscription,
des prestations internes : ceux-ci ne sont pas enregistrés sur
la méme UB que la prestation ne fait I'objet que d”’une seule
facture.

A noter : Méconnaissance totale des établissements de la possibilité de lever le contréle mono UB au niveau des recettes méme si celui-ci
comporte des limites (facture Multi-UB uniquement sur une commande Multi UB / Facture multi-UB avec une commande multi-UB et non

plusieurs commandes mono-UB).
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Levée du contrle MONO-UB en Dépenses

DOMAINE MODELISATIONS VARIANTES LIMITES DE LA SOLUTION CHARGE
-Levée du contrdle sur les - Pas de reprise de données
FACTURE factures : (MIRO et FB60) .
. 224j
Uniquement
- Levée du controle Mono-0OI La levée du contrdle est uniquement sur la facture
Le niveau de besoin reste au “Reprise de données
- ~ (COMMANDES = UB)
niveau en téte : A - .
. X ~ - La levée du controle est 44
Niveau de besoin : Entéte de . . .
la commande totale mais restreinte si
niveaux de besoin UB ou CF
- Reprise de données
-Levée du controéle sur les (COMMANDES = UB+ Niveau
commandes Niveaux de besoin descendent | de besoin)
COMMANDE sur: - La levée du controle est .
o : . . 65.2j
+ . A~ L'imputation de la commande | totale mais restreinte pour les
-Levée du controle sur les .
FACTURE commandes sur marché de
factures : (MIRO et FB60) _
type « PA » => un seul
- Levée du contréle Mono-OI niveau de besoin par marcheé
Niveaux de besoin descendent | - Reprise de données
sur: (COMMANDES = UB + niveau
L'imputation de la commande | de besoin et MARCHES pour le 82.4j

Et sur I'OI de plus bas niveau
du marché

niveau de besoin)

- La levée du controle est
totale et n’est pas restreinte
par le niveau de besoin

Impact en comptabilité : Pas d’éclatement des postes fournisseur ni des comptes TVA en fonction de I'UB (UB = MULTI)
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Levée du contréle MONO-UB en Recettes

DOMAINE MODELISATIONS VARIANTES LIMITES DE LA SOLUTION CHARGE
Situation -On peut aujourd’hui lever le -L'UB de (Ila ffctll:’l‘e con:e:gond a I'UB du premier poste de la
actuelle contrdole mono UB commande => Pas satisfaisant ,
=> AU FINAL, UNE SEULE UB est impactee
FACTURE -Levée du contrdle sur les - Reprise de données pour alimenter I'UB au niveau des postes
factures : (VFO1 et FB70) de la facture 344)]
-Levée du controle sur les - Reprise de données pour alimenter I'UB au niveau des postes
COMMANDE commandes et contrats de la commande
et CONTRAT
+ -Levée du controle sur les - Reprise de données pour alimenter I'UB au niveau des postes 46,4]
FACTURE factures : (VFO1 et FB70) de la facture
Impact en comptabilité : Pas d’éclatement des postes fournisseur ni des comptes TVA en fonction de I’'UB (UB = MULTI)

®amue
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Gestion de la pluri annualité dans Sifac

Objectif : synchronisation des évolutions réglementaires en cours de finalisation (refonte du
décret de 62) avec la modification envisagée de Sifac relative a la pluri annualité

Dernier calendrier transmis par le Ministéere
Budget de caisse (refonte du décret de 62) : 2015
Pluri annualité : 2017
Dérogations (non encore précisées) pour les Universités et les EPST.

Proposition :
Synchroniser ces évolutions pour mise en ceuvre en janvier 2016

Communiquer au travers de documentation et de séminaires sur la fagcon de gérer la pluri annualité dans Sifac
actuellement
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Evolutions recemment mises a disposition

Serveur de stockage de documents Content Server

Compris dans la licence Sifac, il permet le stockage des pieces jointes sur un serveur dédié et
non dans la base Sifac.

Ce changement est totalement transparent pour les utilisateurs Sifac, les documents stockés
ne sont accessibles qu’au travers de Sifac. Temps de sauvegarde et de copie de mandants
tres fortement allégés.

Annexes du compte financier
Tableau de financement | (amélioration de I'affichage relative aux cessions d’'immobilisation)
Tableau des immobilisations (prise en compte des immobilisations financieres)
Tableau des amortissements (prise en compte des amortissements financiers)

Evolutions réglementaires
Nouveaux taux de TVA 7 %
Mise en place paiement SEPA
Nomenclature M9.3 2012

Modifications apportées au bon de commande

Changement de structure centre de codt - centre de profit
Introduction de la notion du centre suivant

®amue
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Planification des dossiers évolutifs

|= phase pilote

44— = glissement de planning 2011 2012 2013
09/11 10/11 11/11 12/11 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 01/13 02/13 03/13 04/13 05/13 06/13 07/13 08/13 09/13 10/13 11/13 12/13

Outils de reprise (tiers) | | |
Outils de reprise (immobilisations / PNS)
Dématérialisation de factures (interfaces souche) |
Banque de transfert
Evolutifs Immobilisations (dont le lot 2 de la gestion
RCE : nomenclature Charges de personnel et fondations | | | | |
Modifications du bon de commande Sifacl |
Sifac Web
Interface de création de commandel | | | | | |
Amélioration du reporting comptable

Rapprochement bancaire et trésorerie
Intégration nomenclature Swift Analyse

Reporting Budgétaire (Etat simplifié "détail des pieces") | |

Levée du contréole mono UB | | |

Dématérialisation de factures (intégration dans Sifac) |Lancement AO

RCE : 1 es budgétaires et états En attente de réponses de la part du MSER
gestion de stock Dossler reporté par le comité de sulvl pour une livralson fin 2013
Migration des OS et SGBD Mise en oecuvre | |
Evolution de la lature achat
Sifac en mode SAAS Suspendu : arbitrage SI Expérimentation
Archivage

Interface Xlab / GestLab
Pluri Annualité | | |

Montée de version SAP (EHP) Analyse du besoln Préparation
Simulation budgétaire Analyse du besoin | |
Evolution majeure de notre module marché (Analyse) Analyse du besoln
Modifications du décret de 62 Analyse

Extraction vers la Sofia (droit de prét)

= |nsertion de nouveaux dossiers :
Mise en ceuvre du CHD

Convergence vers la valorisation du service fait
éamue



Autres points en cours d’instruction

Interface Sifac / Focus
Souhait du consortium Focus de disposer d’'une interface avec Sifac
Possibilité a étudier : s’appuyer sur une interface réalisée par 'UdS

Production du compte financier 2012
Refonte du bilan et du compte de résultat suite aux modifications du plan de comptes M9.3

Revue compléte des criteres de sélection (dont I'agrégation de certains comptes) et le format
des restitutions

Infocentre
Refonte de la balance comptable

Prestation interne automatisée inter-sociétés

Evolution de la transaction de transformation des commandes d’achat en commande de vente
suite aux modifications du plan de comptes M9.3

®amue
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Traitement du support Sifac

Prévision 2012 :
6500 demandes d’assistance émises
1.5 M€ de budget

Nombre de DA par établissement

2009 2010 2011
VALENCIENN|
TOURS 269  |[VALENCIENNES 247  |es 206
BELFORT-
MONTEBELIARD 258  [TOULOUSE 3 244  |BREST 217
TOULOUSE 2 247 |STETIENNE 224 |PARIS 11 163
AIX
STETIENNE 202 |PARIS 11 209 |MARSEILLE 3| 155
CIEP 201 |GRENOBLE 1 194 |EHESP 145
LE MANS 129  |[BREST 187 [TOULOUSE2| 142
LYON 1 185 [TOURS 172 |PERPIGNAN | 139
CLERMONT 1 179 |PERFIGNAN 168 |GRENOBLE1| 129
DUON 175 |RENNES1 158 [TOURS 138
POITIERS 174 |AMUE2009 152 |ROUEN 136
RENNES1 165 |LYON3 151 |EVRY 128
BELFORT-
CNAM 158 |MONTBELIARD 146 [TOULOUSE1| 124
GRENOBLE 1 156  |INPGRENOELE 142 |ARTOIS 120
INP
ANGERS 155 (TOULOUSE1 139 |GRENOBLE | 119
BRETAGNE SUD 154 [CIEP 122 [LAREUNION| 119

10000 5 h Indicateur de réactivité de |'assistance
9000 \
6000 7081 7165
6000 \
5000 NI
2j 16h

4000 \

3136 :
3000 S~—— |2 sh

TS
2000 N lioh*
1000 .
0
2008 2009 2010 2011

2009 : 15 sites au-dela des 150 demandes
(dont 80% en premiére annéee
d’exploitation)

2010 : 11 sites (dont 45%)

2011 : 4 sites (dont 25%)

®amue
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Plan d'accompagnement 2012

Objectif : augmenter le niveau de maitrise de I'outil de 'ensemble des
établissements Sifac

Accompagnement individuel
Accompagnement au démarrage (8 établissements en 2012)
Accompagnement sur des points d’expertise fonctionnelle (et éventuellement technique), sur
demande d’'établissement
Accompagnement aux établissements en difficultés, sur recommandation de ’Amue

Compléments assurés en marge des interventions
Réunion d’échange avec le CC établissement pour nous assurer de leur connaissance et
maitrise de nos outils (espace Sifac, base de connaissance, ...)
Compte rendu post intervention pour décrire le CC déployé, ainsi que les risques et
préconisations éventuels

Accompagnement mutualisé
Mise au point de nouveaux cursus de formation : comptabilité et contrdle interne en priorité (en
lien avec le travail d’audit et les CAC)
Favoriser et organiser les échanges entre sites : retours d’expérience, échanges sur les
meilleures pratiques (accompagnement sur des sujets ponctuels -dévolution du patrimoine par
exemple, prochain Club U sur deux jours, etc.)

®amue
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PROGRAMME

9h00 - 12h30 : PLENIERE

= Introduction

= Projet Sifac : présentation du plan logiciels et des
indicateurs projet

= [ntervenants extérieurs

14h - 17h : ATELIERS D’ECHANGES

= Dévolution du patrimoine et procédures dédiées a la
gestion des immobilisations

= Projet de décret relatif a la gestion budgétaire et
comptable publique

= Intégration du flux achats

= Modélisation des opérations et conventions

= Pilotage de la masse salariale et besoins en termes de
suivi budgétaire

= La gestion des prestations internes

= Migration OS-SGBD

Club U Sifac 2012

9h - 12h : ATELIERS D’ECHANGES

= Retour d’expérience des fusions d’établissements
= Le contrble hiérarchisé de la dépense

= L’inventaire physique des immobilisations

= La gestion des autorisations

= La délégation globale de gestion dans Sifac

= La mise en place du service facturier

= Sifac et les petits établissements

=13h30 - 16h30 : PLENIERE

= Démonstration Sifac Web : ergonomie et mobilité
= Démonstration Dématérialisation des factures

= Conclusion

Lieu : Université Claude Bernard - Lyon 1 — Amphithéatre Lavoisier
43 boulevard du 11 novembre 1918 - 69622 VILLEURBANNE

Horaires:  mardi 22 mai, de 9nh30 a 17h30
mercredi 23 mai, de 8h45 & 16h30
Acces : Depuis les gares de Lyon Part-Dieu ou Perrache, prendre le tramway T1 direction IUT-Feyssine

’ Evenement
amue tonatiat av

partenariat avec .

steria >
Bl accenture
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Prochains rendez-vous

= Prochain Comité de Pilotage lors du Club U (22/23 mai)
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