

Mars 2014



Mars

Avril

Mai

Juin - Juillet

Août - Janvier

ACTIONS AMUE

Séminaire de lancement & diagnostic organisationnel
(sur site)

Formation fonctionnelle
(date à définir en fonction des contacts établissements)

2 journées de diagnostic
ou
1 journée de diagnostic complémentaire + 1 session de formation
ou
2 sessions de formation

BILAN

Suivi et accompagnement des établissements

ACTIONS SITES

Organisation métier

Organisation du projet et choix stratégiques

Mise en exploitation d'EVRP

Formation des utilisateurs

Septembre 2014



Sept

Octobre

Novembre

Décembre - janvier

Fev - juillet

Séminaire de lancement & diagnostic organisationnel
(sur site)

Formation fonctionnelle
(date à définir en fonction des contacts établissements)

2 journées de diagnostic
ou
1 journée de diagnostic complémentaire + 1 session de formation
ou
2 sessions de formation

BILAN

Suivi et accompagnement des établissements

ACTIONS AMUE

Organisation métier

Organisation du projet et choix stratégiques

Mise en exploitation d'EVRP

Formation des utilisateurs

ACTIONS SITES